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" Ils feront beaucoup de choses avec le soleil 
et méme ils changeront l'hiver en printemps." 
Jacques Prévert , Paroles 
PROJET REGIONAL DE RECHERCHE SUR LES PETITS RUMINANTS - CAMEROUN, NIGER, TCHAD 
INTRODUCTION 
Le semestre écoulé a été marqué par une intense activité au 
niveau du terrain. Au Tchad, la situation politico-militaire est 
restée très calme ce qui nous a permis de réaliser pratiquement 
la totalité du programme de travail prévu. 
Au Niger, le Nord du pays est toujours perturbé par la 
rébellion touareg et les travaux de terrain prévus dans la région 
d 'Agades sont toujours suspendus ; en revanche le programme 
réalisé à Niamey fournit déjà des résultats conséquents. 
Au Cameroun, les activités mises en place au cours du 
premier semestre se sont poursuivies normalement. 
La réalisation et la réhabilitation des infrastructures sont 
pratiquement terminées à l'exception de celles prévues au 
Cameroun qui ont été reportées sur l'exercice 1993. 
La préparation du Comité Scientifique permet aux jeunes 
chercheurs de prendre conscience que le recueil des données ne 
représente qu'une part d'un travail de recherche. 
Au plan de la gestion, la coordination avec le service 
comptable et financier du CIRAD-EMVT fonctionne maintenant 
parfaitement ce qui nous a permis de réaliser la quasi totalité 
de nos objectifs. 
RÉALISATION DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE TRAVAIL 1992 
Le tableau 1 montre les modifications intervenues dans le 
déroulement des activités programmées en 1992. Peu de programmes 
ont du être abandonnés ; par contre la réalisation des infras-
tructures a subi un retard de plusieurs mois lié à la remise 
tardive des dossiers d'appel d'offre par les entreprises de la 
place. Dans la note de synthèse précédente nous avons détaillé 
les raisons des retards ou de l'arrêt de certains programmes. Les 
lacunes les plus importantes proviennent du départ précipité en 
formation de deux chercheurs tchadiens impliqués dans le Projet. 
Cette "chasse à la formation" et le temps nécessaire à 
l'identification et à la formation de remplaçants éventuels a 
quelque peu perturbé un des programmes (étude de la filière lait) 
et stoppé l'autre (étude des pratiques). 
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Tableau 1 : 
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* Bureaux 
* Station 
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PROTOCOLES J F M A M J J A s 0 N D 
NIGER 
Physiologie reproduction. ##### ###### ****** ****** ****** ***** ****** ***** ****** ****** ****** ****** 
Repro. races Touareg, Peul ##### ###### ##### ###### ###### ##### ###### ##### ###### ###### ###### ###### 
CAMEROUN 
Suivi zootechnique 
Carence en eau 
Incidence fact. aliment. 
Embouche béliers Tabaski 
Caractérisation génétique 
Epidémio-surveillance 
TCHAD 
Commercialisation 
Etude des mercuriales 
Typo. des exploitations 
Caractérisation génétique 
Production laitière 
Etude des pratiques 
Situation s~nitaire lait 
Paramètres sanguins 
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Tableau 2 : PLANNING DE TRAVAIL 1993 
J F M A M J J 
INFRASTRUCTURES 
* Station ****** ****** ****** ****** 
++++++ +++++++ +++++++ ++++++ 
* Laboratoire 
MATERIEL 
* Radio 
* Microinfo. 
* Mat. labo. 
* Mat. station 
AUTRES ACTIVITES 
* Achats animaux 
* Formation 
* Comité scient. 
>>>>>> 
****** ***** ****** 
***** 
>>>>>> >>>>> 
>>>>> 
****** 
****** 
++++++ ++++++ 
>>>>>> 
++++++ 
>>>>>> 
Cameroun ++++++ 
Niger >>>>>> 
Tchad 
***** 
****** ******* 
***** ******* 
>>>>>>> >>>>>>> 
****** 
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PROTOCOLES J F M A M J J A s 0 N D 
NIGER 
Physiologie reproduction. 
****** ****** ***** ****** ****** ***** ****** ***** ******* ******* ******* ****** 
Repro. races Touareg, Peul ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
CAME~OUN 
Suivi zootechnique 
***** ****** ***** ****** ****** ***** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Carence en eau 
****** ***** ****** ****** ***** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Incidence fact. aliment. 
****** ****** ***** ****** ****** ***** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Embouche béliers Tabaski ***** ****** ***** ****** ****** ***** ****** 
caractérisation génétique ***** ****** ***** ****** ****** ***** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Epidémie-surveillance ***** ****** ***** ****** ****** ***** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
TCHAD 
Commercialisation 
****** ****** ****** ****** ****** ******* 
Etude des mercuriales 
***** ****** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Typo. des exploitations 
****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* 
Caractérisation génétique ***** ****** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Production laitière 
****** ****** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Etude des pratiques ??????? ??????? ??????? ?????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Situation sanitaire lait 
****** ****** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Technologie des produits 
***** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* ******* ****** 
Paramètres sanguins ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? 
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RÉALISATION DES INFRASTRUCTURES 
CAMEROUN 
Les aménagements prévus seront réalisés au début de l'année 
1993 à Garoua et à Maroua. 
NIGER 
La réhabilitation d'un laboratoire et la réfection des 
bergeries de la FACAGRO sont terminées (annexe 1). 
TCHAD 
La rénovation d'une partie du rez-de-chaussée de l'aile 
droite du bâtiment administratif du Laboratoire de Farcha a 
permis de réaliser 170 m2 de bureaux, salles de réunion, 
informatique, archives et toilettes. 
La station a été installée sur le domaine du Laboratoire de 
Farcha. Située à l'Ouest de l'animalerie sur un terrain de 4 ha 
la station comprends une surface clôturée de 3 900 m2 sur 
laquelle ont été construits : 
- 4 chèvreries de 100 m2 
- 1 parc de triage de 30 m2 (5 éléments) 
- 4 pédiluves. 
Les parties clôturées autour de chaque chèvrerie constituent 
les aires d'exercices. 
- Un hangar de 200 m2 , construit à l'est du dispositif, est 
aménagé : en magasin de stockage des aliments et du maté-
riel, bureau et laboratoire de technologie laitière (annexe 
2 ) . 
PROGRAMME DE TRAVAIL PRÉVISIONNEL 1993 
Les prévisions du programme de travail 1993 seront certaine-
ment plus faciles à tenir que l'an passé. Les infrastructures 
sont pratiquement terminées et 70 p .100 des protocoles sont 
maintenant lancés. 
La programmation des activités figure au tableau 2. 
Le chef de projet devrait être plus disponible pour assurer 
le suivi des travaux des jeunes chercheurs et préparer le dossier 
technique et financier de la requête de financement de la 
deuxième phase du projet régional . 
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ENGAGEMENTS BUDGETAIRES 1992 
Un très faible taux d'engagement des dépenses caractérisait 
l I année budgétaire 1991 (l'analyse de cette situation a été 
détaillée dans la note de synthèse de janvier 1992). 
Cette année le taux moyen d'engagement des dépenses a été 
de 69, 8 p. 100. Ce taux moyen masque cependant des dis pari tés 
entre les trois pays : 
- Cameroun 51,5 p.100,
- Niger 59,7 p.100 
- Tchad 98,7 p.100 
La mise en place des procédures de réapprovisionnement des 
comptes des programmes nationaux a certainement perturbé les 
premiers mois de 1992. Les programmes non réalisés au Niger (50 
p.100) et au Cameroun ( 33 p.100) expliquent l'utilisation
partielle des crédits. Ces chiffres traduisent aussi la responsa­
bilisation et la volonté de chaque partenaire de gérer ses
programmes au plus juste.
Le tableau 3 montre les engagements budgétaires par pays et 
par rubrique du CEP. Il apparait à la fin de la première phase 
du projet en décembre 1993 un solde positif des décaissements FAC 
par rapport aux prévisions (il convient de remarquer que si la 
notification d'acceptation du projet a bien été délivrée en 
janvier 1991, le premier décaissement n'a été effectif qu'au mois 
d'août 1991). 
Ce solde ne pourra être mobilisé qu'après négociations entre 
le bailleur de fonds et le maître d 0 oeuvre dans le cadre d'une 
prolongation. Celle ci nécessite l'établissement d'un avenant à 
la convention initiale fixant les modalités d'utilisation des 
crédits. 
Le Comité scientifique pourra faire des propositions sur les 
programmes méritant une année supplémentaire au vu des résultats 
acquis, de l'état d'avancement des travaux et de leur factibi­
lité. 
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Tableau 3 · ENGAGEMENTS 1992 
Postes CEP Solde au Engagements Solde au 
31.12.91 CAMEROUN NIGER TCHAD 1992 31.12.92 
Investissement 
Infrastructure 1 721 400,44 78 333,80 969 342,06 1 047 675,86 673 724,58 
Inst.technique 1 057 676,47 60 958,86 172 059,10 376 768,48 609 786,44 447 890,03 
Invest.véhicuJes 47 255,00 47 255,00 
Fournitures 2 970 182,01 127 531,58 42 352,52 560 383,93 730 268,03 2 239 913,98 
Formation 850 000,00 13 230,00 40 871,78 54 101,78 795 898,22 
Personnel local 1 720 398,09 76 750,08 150 443,46 227 193,54 1 493 204,55 
Services exté- 470 000,00 470 000,00 
rieurs 
Divers 660 000,00 660 000,00 
TOTAUX 9 496 912,01 278 470,52 292 745,42 2 097 809,71 2 669 025,65 6 827 886,36 
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BUDGET PREVISIONNEL 1993-94 (FIN DE LA PREMIERE PHASE) 
Les budgets prévisionnels 1993 et 1994 (tableaux 4 à 7 et 
8 à 10) permettent d'envisager un financement sur une période de 
28 à 30 mois à compter de janvier 1993. 
Les besoins du projet pour 1993 s'élèvent à 3 100 657,92 FF 
et à 1 415 850,00 FF pour 1994. 
Pour des raisons de charge de travail comptable en fin 
d'exercice, le CIRAD-EMVT souhaiterait voir cette première phase 
de projet se terminer en dehors de la fin d'une année civile. 
L'arrêt des décaissements se feraient alors en mars 1995. Comme 
vu précédemment, les dépenses à compter du 1er janvier 1994 sont 
soumises à l'acceptation par le bailleur de fonds de la prolonga­
tion de cette première phase. 
PROPOSITIONS D'ORIENTATION POUR 1995 : PRÉPARATION DE LA DEUXIEME 
PHASE. 
Il convient dès à présent de définir la politique à mettre 
en place dans le cadre d'un pôle de recherche régional dont les 
partenaires actuels représenteraient le noyau dur. Cette 
politique doit répondre aux préoccupations actuelles et futures 
de ces partenaires. Il faut cependant garder à l'esprit que selon 
la source de financement contactée la forme de la requête aura 
une structure différente. En première approximation les besoins 
de financement sur une période de 5 ans s'élèveraient à 35 
millions de francs (1,75 milliard de francs CFA). 
Les partenaires 
Les quatre partenaires actuels ( IRZV, Cameroun ; CIRAD, 
France ; Université, Niger ; LRZV Farcha, Tchad) font potentiel­
lement partie du futur projet ; il leur appartient de décider 
s'ils désirent ouvrir cette collaboration à d'autres partenai­
res. Il conviendra d'éviter toute duplication avec les institu­
tions régionales ( CBLT' CEBEVIRHA' UDEAC' CILSS' CORAF) en 
recherchant leur appui. 
Les bailleurs de fonds 
Le Fonds d'aide et de coopération (FAC) 
Partenaire privilégié de la première phase du projet, son 
appui volontairement limité dans le temps, devait permettre de 
mettre au point les procédures et les structures de fonction 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
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nement du projet régional et de démontrer l'intérêt d'une telle 
démarche. 
La Caisse française de développement (CFD) 
L'idée de régionalisation du Centre de Farcha intéresse la 
Caisse Française de Développement, cependant cette structure de 
financement ne dispose pas à proprement parler de dotation 
régionale. 
La Banque Mondiale 
La Banque mondiale travaille exclusivement à partir de 
crédits mis à disposition d'un pays. Le financement d'une action 
régionale passe obligatoirement par la mise en place d'une 
requête de prêt pour chacun des Etats concernés. 
La ColllBlUnauté économique européenne (CEE) 
La Commission de la Communauté Economique Européenne 
dispose de dons destinés aux ensembles régionaux qui en font la 
demande. Les procédures d'attribution sont relativement complexes 
et nécessitent un accord préalable entre les Gouvernements pour 
présenter cette requête. Les financements peuvent être impor­
tants, il convient donc d'envisager dès à présent une démarche 
auprès de la CEE et des Etats concernés. 
ORIENTATIONS 1994/1995 
Les premiers résultats des enquêtes sur les pratiques et sur 
la commercialisation, des études des quantités de lait traites, 
des sui vis écopathologiques et zootechniques, de l'embouche 
traditionnelle des ovins montrent que les productions de petits 
ruminants restent des productions très extensives. La préoccupa­
tion majeure de l'éleveur est de maintenir à un niveau stable 
(fonction de ses besoins) le nombre de reproductrices dans le 
troupeau. Sur le reste des animaux du troupeau une petite partie 
est commercialisée et le plus grand nombre meurt. 
Les premières actions à mener et à proposer au développement 
viseront à réduire cette mortalité très élevée. Pour cela nous 
disposons de données et d'expériences dans la zone du projet ou 
dans des zones écologiques comparables pouvant être directement 
proposées aux services du développement. 
Cette phase de diffusion des acquis de la recherche est 
actuellement en cours au Tchad. 
Les travaux sur l'alimentation et les pratiques d'embouche 
traditionnelle représentent une des voies possible pour intensi­
fier ces productions. L'intensification de ce secteur de 
l'élevage ne peut être que progressif. L'augmentation de la 
productivité par le contrôle de la situation sanitaire et 
alimentaire libère des animaux pour des opérations d'embouche. 
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Les travaux menés actuellement au Cameroun doivent nous permettre 
de proposer des formules alimentaires économiques utilisant les 
produits de la sous-région. 
Le suivi de la commercialisation et des flux monétaires de 
ce secteur d' activité de l'élevage est indispensable pour la 
compréhension de son développement et pour la définition de 
stratégies d'intervention. Les recherches dans ce secteur vont 
être renforcées. 
Les premières données sur l'étude des mercuriales des 
produits laitiers montrent un secteur laitier traditionnel très 
actif mais avec une relative pauvreté de la gamme des produits 
et des conditions de conservation souvent précaires. Dans le 
cadre de l 'ATP avec le CIRAD-SAR sur la conservation des produits 
animaux en solution saline les travaux sur la transformation des 
produits laitiers vont être étendus à l'ensemble des produits 
animaux. L'arrivée d'un ingénieur stagiaire, spécialisé en agro­
alimentaire va permettre d'inventorier les produits et techniques 
traditionnels. La phase suivante portera sur l'étude des diffé­
rents types de barattage et leurs rendements, sur l'adaptation 
de techniques de conservation du beurre et la fabrication de · ,,,. 
fromages développées en Afrique de l'Est et en Inde. 
Les programmes de génétique devraient permettre d'envisager 
un travail d'amélioration sur la base de sélection représentée 
par l'ensemble des animaux des élevages observatoires. 
LES CHOIX POSSIBLES 
Quatre scénarios s'offrent à nous pour la deuxième phase de 
ce projet. 
Hypothèse 1 :  le statu quo 
Le projet est reconduit dans sa forme actuelle avec les 
mêmes partenaires. 
Hypothèse 2 :  l'option sahélo-saharienne 
Les partenaires actuels décident de renforcer le projet en 
associant de nouveaux partenaires des zones aride et semi-aride 
d'Afrique Centrale et de l'Ouest. 
Hypothèse 3 :  l'option soudano-guinéenne 
Le développement des activités de recherche s'oriente plus 
vers le Sud du Tchad, le Cameroun, le Centrafrique, le Congo. Le 
Niger continue à assurer la mise en place des recherches plus 
fondamentales 
·· ··············· · ······· ······· ··························· ····· ······························· ······················································· 
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Hypothèse 4 
Centrale 
. 
. le pôle de recherche régional d'Afrique 
Le pôle de recherche régional draine suffisamment de 
chercheurs et de moyens pour développer ses activités selon les 
deux options précédentes. Il paraît difficile de limiter ce pôle 
de recherche aux seuls petits ruminants. 
La consultation du Comité scientifique sera importante pour 
l'orientation scientifique de la deuxième phase du projet. La 
revue externe du CIRAD-EMVT va se dérouler cette année, il serait 
souhaitable que les options retenues soient présentées à la 
commission chargée de la revue. 
COMITE SCIENTIFIQUE ET AVANCEMENT DES PROTOCOLES 
La réunion du comité scientifique initialement programmée 
en décembre 1992 a été reportée à la semaine du 15 au 20 février 
1993 à GAROUA au Cameroun. 
Cette réunion se prépare activement. Pour la plupart des 
jeunes chercheurs ce sera leur première présentation de résultats 
devant une assemblée extérieure à leur pays. 
Les chercheurs dont les protocoles sont les plus avancés 
présenteront une communication, les autres fourniront un rapport 
d'avancement des travaux. 
17 communications sont prévues : 
- 6 pour le Cameroun, 
- 3 pour le Niger, 
- 8 pour le Tchad. 
Les communications et rapports techniques feront l'objet 
d'une publication séparée. 
Cette réunion rassemblera une trentaine de personnes. 
CONCLUSION 
Le projet fonctionne maintenant normalement et les premiers 
résultats scientifiques vont être publiés. L'encadrement 
scientifique des jeunes chercheurs lors de cette phase devient 
essentiel et va absorber la plus grande partie du temps des 
chercheurs confirmés. 
La gestion quotidienne du projet est assurée par le chef de 
opérations dont la charge de travail va encore augmenter avec la 
mise en service de la station caprine de Farcha. 
La préparation de la deuxième phase du projet entre 
maintenant dans une phase active et les coordinateurs nationaux 
vont être largement sollicités pour préparer l'avenir de ce 
projet pilote en matière de collaboration régionale et de 
partenariat int~rnational. 
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PREVISIONS BUDGETAIRES 1993, 1994 
1993 : tableaux 4, 5, 6, 7 
1994 tableaux 8, 9, 10 
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PRH!SIONS BUDGETAIRES 1993 CAMEROUN 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : :: :: ::: : : : : : ::: : : : : :: : : : : : : : : =::: :: :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : 
RUBRIQUES JANVIER FEVRIER KARS AVRIL KA! JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::::: ::: ::: ::: ::::::::: :: : : : : : :: : : : : : : :::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : 
INFRASTRUCTURES 
Etable 
Clôture 
0,00 0,00 
50000, OO 100000, OO 50000, OO 50000, OO 
70000, OO 30000, OO 
0, OO 50000, OO 170000, OO 80000, OO 50000, OO 0,00 0,00 0, OO 0,00 
250000, OO 
100000, OO 
0,00 350000 ,00 
--------------~-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
MATERIEL 
Vélo1oteurs, 
Katér iel zootechnique 
Katér iel station 
FORCTI ONNEKENT 
Personnel 
Bergers 
Secrétai r e-co1pt ab 1 e 
Te1poraires 
0, OO 
1200,00 
500, OO 
12000, OO 
30000, OO 
0,00 42000,00 
1200 ,00 1200,00 
2000,00 
500, OO 500, OO 
40000, OO 
0,00 40000,00 0,00 
1200,00 1200,00 1200,00 
2000,00 2000, OO 2000,00 
500, OO 500, OO 500, OO 
0, OO 0, OO 0, OO 0, OO 
1200,00 1200,00 1200,00 1200, OO 
2000,00 2000 , OO 2000, OO 2000,00 
500,00 500, OO 500, OO 500,00 
0,00 
1200,00 
2000,00 
500, OO 
12000,00 
30000, OO 
40000, OO 
0,00 82000,00 
1200,00 14400,00 
2000, OO 20000, OO 
500,00 6000,00 
····· ··· ······ ··· ··· ···· ······ ···· ··· ····· ····· ····· ·· ······· ·············· ··· ·· ····· ··· ···· ····· ········ ········· ······· ··· ·············· ······ ···· ·· ··· ·· ·· ······· ··· ··· ·· 
1700,00 1700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700, OO 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 40400, OO 
' 
····· ···· ··· ······ ······· ·· ··· ··· ················· ····· ···· ···· ·· ····· ··· ······· ··· ···· ····························· ······· ·· ····· ··· ········ ··· ········ ··· ·· ······ ······ ··· 
Encadre1ent suivi 4000,00 4000,00 4000, OO 4000,00 4000,00 4000, OO 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000, OO 4000,00 48000, OO 
Bureau 1350,00 1350 , OO 1350,00 1350,00 1350,00 1350, OO 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350, OO 16200,00 
Véhicules 1700,00 1700,00 1700,00 1700 , OO 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700, OO 1700,00 20400, OO 
Achat animaux 20000, OO 20000, OO 40000,00 
1050,00 1050,00 1050,00 21050,00 mo,oo 21050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 7050,00 1050,00 124600,00 
Mission informaticien 60000 , OO 60000, OO 
Séminaire 269330,00 269330,00 
Appui IRZ Garoua 14000,00 14000,00 14000, OO 14000, OO 16000, OO 
8750,00 278080,00 66750,00 80750,00 220750,00 124750,00 60750 ,00 10750,00 84750,00 10750,00 10750,00 24750,00 982330,00 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
SIEGE 0, OO 0,00 42000,00 0,00 40000,00 0, OO 0,00 0, OO 0, OO 0,00 0,00 0,00 82000,00 
LOCAL 8750,00 278080,00 24750,00 80750,00 180750,00 124750 ,00 60750,00 10750,00 84750,00 10750,00 10750,00 24750 ,00 900330 ,00 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::::::::::::: :: : :: : : :: : : :: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : :::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : :: : = :: :: :: : == ==== : : = = =:::::: =:::::: ==:::::::::: :: : : : : : =::::::: 
TOTAL 8710,00 278080,00 66750,00 80750,00 220750,00 124750,00 60750,00 10750 ,00 84750,00 10750,00 10750,00 24750,00 982310,00 
Prévisions budgétaires 1993 NIGER
---------------·-----------------.. ----------------------------------------------------------------------------------=--=-=-------=-------------------·-----------
RUBRIQUES 
1 NFRASTROCTURES 
Etable (5% à recept ion déf.) 
MATERIEL 
Kicro-infomt ique 
Matériel laboratoire 
CyaI i tique 
FONC'!'IONNEMENT 
Te1poraires 
1 ndemni tés tournées 
Indemnités gestion 
Achat d I aniuux 
Intrants 
Produits labo. 
.. 
Documentation scient. 
Bureau 
Véhicules 
Formation 
Mission d'appui 
Réunion Comité Scientifique 
Mission coordinateur 
JANVIER FEVRIER KARS 
1171, 92 
0 1 00 0,00 1171,92 
11700,00 
25100,00 
55000,00 
0,00 91800,00 
200 1 00 200,00 
15500,00 
12000, 00 
2000,00 2000,00 
1700,00 1700,00 
0,00 
1500,00 
200,00 
10000,00 
4800,00 
40000, 00 
2000 100 
1700,00 
AVRIL KAI 
0, 00 0, 00 
0,00 0, 00 
1500, 00 1500 1 00 
200 100 200 1 00 
10000,00 
13000,00 
2000 1 00 2000 100 
1700,00 1700,00 
JUIN JUILLE'!' 
0,00 0,00 
0, 00 0, 00 
200,00 200 1 00 
2000,00 2000 1 00 
1700,00 1700,00 
AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
0 1 00 0, 00 0,00 
0,00 0,00 0, 00 
200, 00 200 100 200,00 
21000,00 
2000 100 2000,00 2000, 00 
1700, 00 1700,00 1700,00 
0 1 00 
0 1 00 
200 1 00 
2000, 00 
1700,00 
0,00 
1171, 92 
0,00 1171,92 
11700,00 
25100,00 
55000,00 
0,00 91800,00 
0,00 
0,00 
4 500, 00 
200, 00 2400,00 
1500, 00 1500, 00 
25500,00 
14800,00 
46000 1 00 
400001 00 
2000,00 24000 1 00 
1700,00 20400 1 00 
3900,00 31400,00 60200,00 28400,00 5400,00 3900,00 3900,00 3900,00 24900,00 3900,00 3900,00 5400,00 179100,00 
35000,00 35000,00 30000,00 
100000,00 
30000 1 00 30000, 00 
100000,00 
100000,00 
200000, 00 150000, 00 350000, 00 
60000, 00 
3900,00 123200,00 963)1,92 128400,00 35400,00 38900,00 33900,00 3900,00 54900,00 3900,00 203900,00 155400,00 882071,92 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -----------------------
SIEGE 
LOCAL 
0,00 80100,00 0, 00 0,00 0, 00 0 100 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 80100,00 
3900,00 43100,00 963)1,92 128400,00 35400,00 38900,00 33900,00 3900,00 54900,00 3900,00 203900,00 155400,00 801971,92 
--------------:::-=:--::::::::::::::::::::::===============:::::::::::::::::::==-=--===--=----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 3900,00 123200,00 96371,92 128400,00 35400,00 38900,00 33900,00 3900,00 54900,00 3900,00 203900,00 155400,00 882071,92 
-CD 
PREVISIONS BUDGETAIRES 1993 TCHAD 
::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
RUBRIQUES JANVIER FEVRIER KARS AVRIL KAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 NFRASTRUCTURES 
Station + labo lait 
MATERIEL 
Equipements radio 
Equipements labo technologie 
Matériel station 
FONCTIONNEMENT 
Personnel 
Bergers 
Temporaires 
Chauffeurs (2) 
Stagiaire 
Secrétaires (2) 
Planton (1) 
Gardiens (2) 
90000 ,OO 20000, OO 20000, OO 
0, OO 90000, OO 20000, OO 20000, OO 
60000, OO 
84810 ,00 
20000,00 70000,00 
0,00 20000,00 84810,00 :30000,00 
442,00 
200 , OO 200, OO 200, OO 200,00 
94 5, OO 945,00 94 5, OO 945, OO 
1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 
3744,00 3744,00 3744,00 37 44,00 
345, OO 345, OO 345,00 345,00 
884, OO 884,00 884, OO 1768,00 
0, OO 0, OO 0,00 
90000,00 
0,00 90000,00 0,00 
884, OO 884, OO 884,00 
200, OO 200, OO 200 , OO 
94 5, OO 945,00 94 5, OO 
1200, OO 1200, OO 1200, OO 
3744,00 3744,00 3744,00 
345, OO 34 5, OO 345,00 
2210,00 2210,00 2210,00 
0,00 0,00 0, OO 
0, OO 0, OO 0, OO 
884,00 1326,00 1768,00 
200 , OO 200, OO 200, OO 
94 5, OO 94 5, OO 945, OO 
1200,00 1200, OO 1200,00 
37H,OO 3744, OO 3744,00 
345,00 345,00 345,00 
2210,00 2210,00 2210,00 
0,00 
0,00 
1768,00 
200, OO 
91i5, OO 
1200,00 
3744 ,00 
345,00 
2210,00 
130000, OO 
0,00 130000,00 
60000, OO 
84810,00 
180000,00 
0,00 324810,00 
1768,00 10608,00 
200, OO 2400,00 
945 ,00 11340,00 
1200,00 14400,00 
3744,00 44928,00 
345,00 4140,00 
2210,00 22 100,00 
·· ········ ············ ··· ············· ··························································· ············· ········· ······· ·· ······· ····· ··· ········ ·· ·· ···· ··· ··· ······· 7318,00 7318 ,00 7318,00 8644, OO 9528,00 9528, OO 9128,00 9528,00 9970,00 10412,00 10412,00 10412,00 109916,00 
················· ······················· ································· ··· ·· ··· ····· ·· ······ ·· ····· ·········· ······ ··· ····· ············ ··························· ········ Fonctionnement station 
Achats aniuux 
Achats alimentation 
Intrants vétérinaires 
0,00 0,00 
7500,00 
8 7 5, OO 
84,00 
7 500, OO 
1110, OO 
168,00 
1150,00 
168,00 
1750,00 
168,00 
1710,00 
168,00 
7500,00 
2625,00 
252,00 
7500,00 
3100,00 
336,00 
7500,00 
3 500, OO 
336,00 
3100,00 
336,00 
37100,00 
21000,00 
2016,00 
0,00 8459,00 9418,00 1918,00 1918,00 1918,00 10377,00 11336,00 11136,00 )8)6,00 60516";·00 
.... .... .. .. ........... ....... .......... ............... ........ ...... .. ........ ........... .... .......... ...... ... .............. ..... ... .. ............................... .. .. 
Encadrement suivi 6360,00 6360,00 6360,00 6360.00 6360,00 6360,00 6360,00 6360,00 6360 ,00 6360,00 6360,00 6360,00 76320,00 
.... .................... ......... ............. .................... ..... ... .. .. ........ ......... ..... .... ..... ...... .... .......... ............. .. ... ............. ..... ... .. .. 
Bnreau 
Téléphone/ fax 
Electricité 
Consonables et divers 
1000 ,00 
2025 ,00 
6464,00 
1000,00 
2025, OO 
1500,00 
2025,00 
6464, OO 
2000,00 
2025,00 
2000, OO 
2025,00 
6464,00 
2000, OO 
2025,00 
1500, OO 
2021 ,00 
6464,00 
1500, OO 
2021,00 
1500, OO 
2025, OO 
6464,00 
2000, OO 
2021,00 
1000, OO 
2025, OO 
6464,00 
1000,00 
2025,00 
38784,00 
18000,00 
24300, OO 
·· ····· ·· ·············· ·· ··· ··· ······················ ··· ···· ····· ···· ···· ····· ·········· ··········· ····· ············· ···· ····························· ·· ············ ······· · 
3021,00 9489,00 3525,00 10489,00 4025,00 10489,00 3525,00 9989,00 3525,00 10489,00 3025,00 9489,00 81084,00 
······ ······························ ··· ····· ·· ······· ························ ··· ···· ····· ············ ············· ·· ·············· ·· ·············· ·· ·· ··· ··········· ········ 
Véhicules 
Carburant 2415,00 2415,00 2415,00 2415,00 241 5, OO 2415,00 2415,00 2415,00 2415,00 2415,00 2rn, OO 2415,00 28980 , OO 
Assurances 2302,00 2119, OO 2284,00 7365,00 
Entretien 1955 ,00 1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 1911, OO 1955,00 23460,00 
4370,00 4370,00 6672,00 4370,00 4370,00 4370,00 4370,00 4370,00 7149,00 4370,00 4370,00 6654,00 59805,00 
·· ···· ··· ··· ·· ·········· ····· ············· ····· ·· ········ ··· ····· ······· ················································· ··· ············· ···· ························ ···· ·· · 
Total Fonctionnement 21073,00 27537,00 23875,00 38322,00 33701,00 32665,00 25701,00 32165 ,00 37381,00 42967,00 35503,00 36751,00 381641,00 
Suivi prog. région. 8000, OO 24000, OO 16000,00 20000,00 8000,00 20000, OO 16000, OO 16000, OO 20000, OO 148000, OO 
Formation 38000, OO 38000, OO 
··· ···· ·· ·· ········· ····· ··· ··········· ··· ·········· ···· ············· ·· ·············· ··· ·· ········· ·· ···· ······· ··· ···· ···· ········· ···· ····· ········· ·· ·············· ···· ·· 
Appui an laboratoire 30000 ,00 30000 , OO 30000, OO 30000, OO 120000, OO 
Accueil stagiaires 1000 ,00 7000,00 7000,00 7000,00 28000, OO 
33H3,00 203907,00 17235 7,00 215692,00 65071,00 112035,00 300 71,00 36535,00 94530,00 63337,00 55873,00 93405,00 1236256,00 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: : : :::::::::::::::: 
SI EGE 0,00 20000,00 84810,00 130000,00 0, OO 90000, OO 0, OO O, OO 0,00 0,00 0, OO 0,00 324810,00 
LOCAL 33443,00 183907,00 87547,00 85692,00 65071,00 82035,00 30011,00 36535,00 94530,00 63331,00 55813 ,00 93405,00 91 1446,00 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOTAL 33443,00 203907,00 172357,00 215692,00 65071,00 172035,00 30071,00 36535,00 94530,00 63337,00 51873,00 93405,00 1236256,00 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: ::::::::: :: :: : : : : : : : : :: : : :: : :: : : : : : : : : : : ::: : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
0,00 

'V 
PREVISIONS BUDGETAIRES 1994 CAMEROUN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
RUBRIQUES JANVIER FEVRIER KARS AVRIL KA! JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=---==::::::::::· ::::::
INFRASTRUCTURES 
Etable 
Clôture 
MATERIEL 
Vélo1oleurs, 
Katér iel zootechnique 
Kalér iel station 
FONCTIONNEMENT 
Personnel 
Bergers 
Sec ré ta i re-comptab 1 e 
Temporaires 
0,00 
0, 00 
1200,00 
500, 00 
0, 00 0,00 
0, 00 0,00 
1200,00 1200,00 
2000,00 
500,00 500,00 
0, 00 
0,00 
1200,00 
2000,00 
500 1 00 
0,00 
0,00 
1200,00 
2000 100 
500 1 00 
0, 00 
0 100 
1200,00 
2000,00 
500,00 
0 1 00 
0, 00 
1200,00 
2000, 00 
500 1 00 
0,00 
0,00 
1200,00 
2000,00 
500,00 
0,00 
0,00 
1200,00 
2000,00 
500 1 00 
0 1 00 
0,00 
1200,00 
2000,00 
500, 00 
0,00 
0,00 
1200,00 
2000,00 
500 1 00 
0, 00 
0, 00 
1200,00 
2000 1 00 
500 1 00 
0 1 00 
0,00 
0 1 00 
0 1 00 
0, 00 
0, 00 
0,00 
14400,00 
20000 1 00 
6000,00 
....... . ... . . . ... . . ..... . .... . ... ............................................... , ..................... . ........ . . . .... . ................. . ......................... ......... .
1700,00 1700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 40400,00 
.... . .... . . ............................................. . ....... . .................................................................... . .. . .............. . . . ...... .......... . .
Encadrement suivi 4000 1 00 4000 1 00 4000,00 4000,00 4000 1 00 4000,00 4000 1 00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000 1 00 48000,00 
Bureau 1310 1 00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 16200,00 
Véhicules 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 20400 1 00 
Achat ani1m 0,00 
...................... . . . .. . . . ........... . ....... . . . .... . .......... . ................................ ......... . .. . . ... . . . .............. . . . .. . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mission informaticien 
Sé1inaire 
Appui I RZ Garoua 
SIEGE 
LOCAL 
rom 
7010,00 7050,00 7050,00 7050,00 7050,00 7050,00 1050,00 7050,00 7010,00 7010,00 7050,00 7050,00 84600,00 
14000,00 14000,00 14000,00 
0 1 00 
0 1 00 
14000,00 16000,00 
8750,00 8750,00 24710,00 10750,00 10750,00 24750,00 10150,00 10110,00 24750,00 10750,00 10750,00 24750,00 181000,00 
0 1 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 00 0, 00 0 100 0, 00 
8750,00 8150,00 24750,00 10750,00 10750,00 24750,00 10150,00 10750,00 24150,00 10710,00 10750,00 24750,00 181000,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8750,00 8750,00 24750,00 10750.00 10750.00 24750.00 10150.00 10150.00 2mo.oo 10110.00 10150.00 2mo.oo 1moo.oo 
PREVISIONS BUDGETAIRES 1994
RUBRIQUES 
INFRASTRUCTURES 
Etable (5% à reception déf.) 
MATERIEL 
Kicro-infomt ique 
Matériel laboratoire 
Cyalitique 
FONCTIONNEMENT 
Te1poraires 
Indmités tournées Inde1nités 
gestion 
Achat d'animaux 
Intrants 
Produits labo. D0cu1entation 
scient. Bureau 
Véhicules 
Fomtion 
JANVIER FEVRIER 
0,00 0, 00 
0, 00 0,00 
200,00 200, 00 
12000,00 
2000, 00 2000, 00 
1700,00 1700,00 
NIGER 
KARS 
0,00 
0,00 
1500, 00 
200, 00 
4800,00 
40000 100 
2000,00 
1700,00 
AVRIL KA! 
0, 00 0,00 
0,00 0, 00 
1500,00 1500,00 
200, 00 200,00 
10000,00 
13000,00 
2000,00 2000,00 
1700,00 1700,00 
JUIN JUILLET 
0 1 00 0, 00 
0,00 0, 00 
200 1 00 200,00 
2000,00 2000 1 00 
1700,00 1700,00 
AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
0 1 00 0,00 0 1 00 
0 1 00 0, 00 0 1 00 
200,00 200 1 00 200 1 00 
21000,00 
2000, 00 2000, 00 2000,00 
1700,00 1700,00 1100, 00 
0, 00 0,00 
0 1 00 0,00 
200 1 00 200,00 
1500,00 
2000,00 2000, 00 
1/00,00 1100, 00 
0 1 00 
0, 00 
0 1 00 
0,00 
\ 0, 00 
0 1 00 
0 1 00 
0 1 00 
0,00 
4 500 1 00 
2400,00 
1500 1 00 
0, 00 
14800,00 
46000,00 
40000 1 00 
24000 1 00 
20400, 00 
3900,00 15900,00 50200,00 28400,00 5400,00 3900,00 3900,00 3900,00 24900,00 3900,00 3900,00 mo,oo 153600,00 
0 ,00 
· ········· · · · · ·· · · · · ····· · ··· · ···· · · · ···· ······································· · · ······· · ········ · ····· · ··· ···· · · · · ··· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Mission d'appui 0, 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . ... . . . . ...... . . .... . . . . . . . .. . ..... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réunion Co1ité Scientifique 0, 00 
· · ····· · ·· · · · · · · ·················· ·· · · ········· · · ············ · · · · ····· · ···· · · · · · ··· · · · ·· · ·· · · · · · · · · · ······ · · · · · · · ·· · · · · · · ··· · · · . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mission coordinateur 30000,00 30000,00 60000 1 00 
3900,00 15900,00 50200,00 28400,00 35400,00 3900,00 3900,00 3900,00 54900,00 3900,00 3900,00 5400,00 213600,00 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::----------------------------------------------:--:----::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
SIEGE 
LOCAL 
0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 00 0 1 00 0,00 
3900,00 15900,00 50200,00 28400,00 35400,00 3900,00 3900,00 3900,00 14900,00 3900,00 3900,00 5400,00 213600,00 ------... ----------------------------------.... ----------------------------------=--=-: .. :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::: :: -------------------------------- -------------
TOTAL 3900,00 15900,00 50200,00 28400,00 35400,00 3900,00 3900,00 3900,00 54900,00 3900,00 3900,00 5400,00 213600,00 
""' 
""' 
PREVISIONS BUDGETAIRES 1994 TCHAD 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
RUBRIQUES JANVIER FEVRIER ms AVRIL KA! JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DïCEKBRE TOTAL 
::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IHFRASTRUCTORES 
Station + labo lait 
MATERIEL 
Equipements radio 
Equipements labo technologie 
Matériel station 
0, OO 
0, OO 
0, OO 0,00 0, OO 0 ,OO 0,00 
0, OO 0, OO 0, OO 0, OO 0,00 
0, OO 0, OO 0,00 0,00 
0, OO 0,00 O, OO 0,00 
0,00 0, OO 
0, OO 0, OO 
0, OO 
0,00 
0,00 
0, OO 
0,00 
0,00 
----------------------------------------------------... ---------------------------------.. ------- ... ----... -...... -------------.... -- .. -.. -----.. ---.... -.. -.......... --... --.. -.. -... ---.. ---.. ----..... ---.. -... 
FONCTIONNEKEHT 
Personnel 
Bergers 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 21216 ,00 
Temporaires 200, OO 200, OO 200,00 200, OO 200,00 200,00 200,00 200, OO 200, OO 200,00 200, OO 200,00 2400, OO 
~hauffe urs (2) 94 5, OO 94 5, OO 945, OO 945,00 94 5, OO 945, OO 945,00 94 5, OO 945,00 94 5, OO 94 5, OO 945,00 11340,00 
Stagiaire. 1200, OO 1200,00 1200,00 1200,00 1200, OO 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 14400,00 
Secrétaires (2) 3744,00 3744, OO 3744, OO 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3 744, OO 44928,00 
Planton (1) 345,00 345, OO 345, OO 345, OO 345,00 345,00 345,00 345,00 34 5, OO 34 5, OO 345, OO 345, OO 4140,00 
Gardiens (2) 88/i,OO 88 4,00 884, OO 1768,00 2210,00 2210, OO 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 22100,00 
·· ··· ···· ······· ····· ·············· ····· ··· ···· ···· ·· ··· ·········· ······ ····· ····· ·············· ····· ········ ······ ···· ······ ··························· ······ ·· ········ ···· 9086, OO 9086,00 9086,00 9970,00 10412,00 10412,00 10412,00 10412,00 10412,00 10412,00 10412,00 10412,00 120524,00 
········ ········ ······ ········· ··· ·· ··· ····· ······························ ·· ····· ······ ·············· ·········· ······· ····· ·················· ··· ······ ··· ····· ······ ··· ·· ·· · 
Fonct'tonnement station 
Achats animaux 
Achats alimentation 
Intrants vétérinaires 
3 500, OO 
3 3 6, OO 
3 500, OO 
336,00 
3500,00 
336,00 
3500,00 
336,00 
mo,oo 
3 3 6, OO 
3 500, OO 
336,00 
3 500, OO 
336,00 
3500,00 
336,00 
3500,00 
336, OO 
3500,00 
336,00 
3500,00 
336,00 
3100,00 
336,00 
0,00 
42000,00 
4032,00 
·· ······· ··· ·· ············ ······················································ ·· ················ ··· ··· ····· ···· ········· ····· ······.······································ 
3836,00 3836,00 3836,00 3836,00 3836,00 3836,00 3836,0Ô . 3836,00 3836,00 3836,00 3836,00 3836,00 46032,00 
..... .. ....... .... ... ... .... .. .... ..... ............. .... ...................................... ............ .. ...... .......................... , ............ ... ...... ....... . . 
Encadr ement suivi 3000,00 3000 ,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 36000,00 
···· ···· ·· ····· ········· ··· ····· ·· ·· ·· ······ ····· ·· ···· ··· ·········· ························ ··· ········ ········· ········ ···· ··· .. .. .. ........ ....... ...... .......... ..... . . 
Bureau 
Téléphone/fax 
Electri ci té 
Consommables et divers 
1000, OO 
2025,00 
6464,00 
1000, OO 
2025,00 
1500,00 
2025,00 
6464,00 
2000, OO 
2025,00 
2000, OO 
2025,00 
6464,00 
2000,00 
202 5, OO 
1500, OO 
2025,00 
6464,00 
1500,00 
2025,00 
1500,00 
2025,00 
6464,00 
2000,00 
2025,00 
1000, OO 
2025,00 
6464,00 
1000,00 
2025,00 
38784,00 
18000,00 
24300,00 
... .... ............................... .... .... ... .... .................. .... .................................................... ····· ·· ············· ···················· ···· 
3025,00 9489,00 3525,00 10489,00 4025,00 10489,00 3525,00 9989,00 3525,00 10489,00 3025,00 9489,00 81084,00 
···· ············ ····· ······· ··············· ······· ·· ·· ··········· ······························································ .................... .... .... ...... ........ .. . 
Véhicules 
Carburant 
Assurances 
Entreti en 
2415,00 
1955,00 
2115,00 
1955,00 
2415,00 
2302, OO 
1955,00 
2415,00 2415,00 2415,00 
1955,00 1955,00 1955,00 
2415,00 2415,00 2415,00 2415,00 
2779,00 
1955,00 1955,00 1955,00 1955,00 
2415 ,00 
1955, OO 
2415,00 
2284,00 
1955,00 
28980, OO 
7365,00 
23460, OO 
..... ... ... ........ ... .. .............. .. ................................ ....... .. ............................................ .. ················· ·· ·········· ··············· 
4370,00 4370,00 6672,00 4370,00 4370,00 4370,00 4370,00 4370,00 7149,00 4370,00 4370,00 6654,00 59805,00 
.... ............ .. ......... ......................... · .... ....................................................................... ······························ ·············· 
Total Fonctionnement 23317,00 29781,00 26119,00 31665,00 25643,00 32107,00 25143,00 31607,00 27922,00 32107,00 24643,00 33391,00 343445,00 
·· ··· ·················· ········ ··· ···· ·· ·-······· ·· ···· ·· ···················· ···· ························· ···· ···· ·············· ........... ............ ............ ........ . 
Suivi prog. région . 8000,00 24000,00 16000, OO 20000, OO 8000, OO 20000,00 16000,00 16000,00 20000,00 148000,00 
• • • • • • • • • • • • • 1 •••••• ••• 1 ••••• ••• ••••• •••••••• • •• ••• •• t • •••••••••••••••••••••••• • • ••• •• ••••• 1 • •••••••••• t. 1 ••••••• 1 ••• '.' •••••••••••••• ' •••• • ••••••••••• 1 •••• t ••••••••••••• • 
Formation 0,00 
··· ··· ···· ·· ·········· ······· ······· ···· ···· ······ ·· ·· ···· ··· ········ ············ ··· ···· ·············· ·· ·· ·· ····· ·············· ·· ···· ··············· ··· ····· ·············· · 
Appui au laboratoire 30000, OO 30000,00 30000, OO 30000, OO 120000, OO 
... ....................................... .... ...... ........ ......................... ............... , .......................... , ............ , .................... .. ...... . . 
Comité scientifique 350000,00 350000,00 
35687,00 58151,00 62791,00 52035,00 50013,00 74477,00 29513,00 35977,00 85071,00 52477,00 45013,00 440045,00 1021250,00 
:":: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : :: : ::::::: ::: : : : :: : : ::: ::::: ::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
SIEGE 0,00 0, OO 0, OO 0,00 0,00 0, OO 0, OO 0,00 0, OO 0, OO 0,00 0, OO 0,00 
LOCAL 31681,00 58111,00 62791,00 12035,00 50013,00 74477,00 29513,00 35977,00 85071,00 52477,00 45013,00 440041,00 1021210,00 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : :::: ::: : :::: :::::::::: :: : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
rom 31681,00 18111,00 62191,00 52035,00 50013,00 74471,00 29513,00 35977,00 85071,00 12477,00 41013,00 440045,00 1021250,00 
: : : = :: : : : : : : : :.: : : :: : : : :: :: : :: : : : : : : : : : : : =::::::::: :: : : : : : : : : :: :: : : : :: : : : :: :: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
0,00 





